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Stort gjenveerende potensial — avhengig av
brgnner — mange brgnner

Prognosis for petroleum production - NCS
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Skremmende utvikling i brennkostnader
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Brgnnkostnader
pa faste instal-
lasjoner er fire-
doblet pa ti ar

Brgnnkostnader
pa mobile
installasjoner er
tredoblet pa ti ar
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Industrien kan fa til radikal effektivisering -
om vi vil nok

o Sterke drivere for endring
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Antall brgnner per ar ma fordobles
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Minste lgnnsomme boremal gker —
reservepotensial “at risk” risk

Felt X, utvinnbare reserver, gjenvaerende boremal (mill Sm3)
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Framtidens felt domineres av mindre reserver
- Brgnnkostnader avgjgrende for Ignnsomhet

Eksempel: Felt X
(olje, én brannramme m/ 4 brgnner)

Kostnadsfordeling, havbunnsutbygging
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Fra volum til verdi — betydningen av
gkt effektivitet forsterkes
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Qil Price (Brent) $/bbl

Sterkere prioritering av
kapital — styrt av Ignnsomhet

Redusert aktivitet alene gir
bare faerre
verdiskapningsmuligheter

@kt effektivitet i alle ledd av
forsyningskjeden helt
ngdvendig

En mulighet!
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Industrien kan fa til radikal effektivisering -
om vi vil nok

e Sterke drivere for endring
e Radikalt bedre fgr

e Vi kan nar vi vil
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Vi var mer effektive fgr — Rutine boreoppgaver
ble gjort pa halve tiden for 20 ar siden
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Snikende ineffektivitet

e For stor oppmerksomhet om a skape feilfrie prosesser
e Alt fremstar som like viktig

o Selvforsterkende prosess

o Kompetansetynning forsterker effekten

e Gode tider og hgy oljepris har dekket over
den snikende ineffektiviteten
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Industrien kan fa til radikal effektivisering -
om vi vil nok

e Vi kan nar vi vil
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Flere gode eksempler pa vellykkede forbedringstiltak

i 3dje kvartal
_ Budsjett | Virkelig %

Plattform |Brgnn |Aktivitet (dager) | (dager) |forskjell
Slissegjenvinning, 3

A A-1 hullseksjoner og 146 86 41%
komplettering
Slissegjenvinning, 4

B B-2 hullseksjoner, pilot hole 176 106 40%
og komplettering

C C-3 Sllssnge_nvmnmg og 2 79 56 30%
hullseksjoner
Slissegjenvinning, 2

D D-4 hullseksjoner og 189 122 35%
komplettering

Fra for:

D D-5 4 hullseksjoner, piI_ot 146 30 459,
hull og komplettering

E E-6 Slissegjenvinning 51 26 50%

Kostnadsutviklingen truer norsk sokkel

Oppnadd gjennom:

Ambisigse mal

Risikovurdering -
handtering av
avvik

Forenkling av
prosedyrer og
brgnndesign
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Bare langsiktighet og radikale tiltak gir
radikale endringer - Flere stener a snu...

Nye omrader:

e Kontraktsincentiver som
driver effektivitet

Teknologi

e Ett team - operatgr og
leverandgr likeverdige

' partnere
Arbeids-

prosesser

e Ny teknologi for gkt
effektivitet
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Endring gjennom samarbeid - en lang
historie preget av samarbeid pa tvers

.' //CDCO®O . Forretnin'gsb.as.ert
" Somarteid >® teknologlut\{lkllng og rask

Sikkerhet anvendelse i felt

_ =5

Industrisamarbeid og
standardisering - NORSOK

e HMS

e Bred og aktiv innsats i
offentlige utvalg

e Endringsinitiativ pa sokkelen

15 Kostnadsutviklingen truer norsk sokkel r p e to fo



Det er ngdvendig og mulig a bli radikalt
mer effektive uten a gke risiko

e Sterke forretningsdrivere
e Ingenting hellig

e Kompromisslgs pa HMS, men ogsa
HMS arbeidet ma tale a bl
utfordret pa effektivitet

e Demonstrert at vi kan levere

e Krever ledelsesforpliktelse pa alle
niva

e Ingen rask lgsning — hardt arbeid
og utholdenhet
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